RETROSPECTIVA DO PROJETO DE CONCLUSÃO DO MÓDULO 3 - MARKETPLACE

No dia 21 de Outubro de 2020, às 20h, o nosso grupo (Brunna, Ivan, Jéssica e Kelwin)

se reuniu para fazer a retrospectiva do projeto.

Analisamos e discutimos sobre o relacionamento interpessoal da equipe, evolução do

projeto e as ferramentas usadas durante o desenvolvimento.

Chegamos na seguinte conclusão:

Sobre a relação interpessoal, comunicação e evolução do projeto:

Nesse projeto, não conseguimos seguir o Scrum em toda sua essência, pois não

conseguimos fazer as reuniões diárias e nem seguir as sprints como planejadas, isso ocorreu,

pois, todos os integrantes estavam desenvolvendo outros projetos em paralelo. Apesar desse

contratempo, o grupo conseguiu desenvolver todo o projeto, inclusive acabando antes do prazo

estipulado (como visto no gráfico Burndown).

Pontos positivos: Todo o grupo sempre esteve se comunicando durante o projeto e a

organização do projeto foi mais que satisfatória.

Pontos a melhorar: Maior disponibilidade dos integrantes.

Sobre as ferramentas:

As ferramentas obrigatórias: Node.js, Express, Body-parser, Mongo DB foram usadas

pois faziam parte dos requisitos obrigatórios. Mas, para um desenvolvimento mais completo e

eficiente, tivemos que complementar o projeto com as seguintes ferramentas: Dotenv, Bcrypt.js,

Mongoose, Chai, Chai-http, Mocha, Nodemon.